Ärztliche Qualitätsgemeinschaft EN-Mitte

Projekt: „Infektionsmanagement in der Praxis“

Stand: 22.02.2021 – S. Fischer

1. **Start**
2. **Planung**
3. **Durchführung/ Steuerung/Controlling**
4. **Abschluss**
5.

Nr.	Thema	Kommentar/Aktion/Zuständigk.	Termin	erledigt
1.	**Start**			
1	**Grund für das Projekt:**			
2	**Ziele:**			
3	**Budget & Ressourcen:** Absprache mit GF: - Projektmitglieder werden nach Absprache mit 80 % der Fortbildungskosten (ABS) gefördert. - Kosten für Referent*innen einschätzen - Weitere mögliche Kosten eruieren			
2.	**Planung**			
1	**Aufgabenverteilung:** wird noch festgelegt Projektleitung – ? Projektteam – Büttner, Schulte, weitere TN sind noch zu benennen			
2	**Arbeitsschritte planen, Zeiten festlegen:** - Kick-Off am 18.03.2021 nach dem QZ - Einbindung des Beirats in die Thematik - Workshop mit Prof. Mortsiefer, Uni Witten/Herdecke 21.04.2021, 17.00 Uhr	 Einladung zur VK – Fischer, am im Rahmen der GF-Besprechung am 24.03.2021, Einl. Fischer, am	 08.03.2021 01.03.2021	
3	**Form der Zusammenarbeit – Kommunikation**			
3.	**Durchführung/ Steuerung/Controlling**			
1	**Durchführung und Steuerung der Arbeitsschritte:**			
2.	**Controlling**			
4.	**Abschluss**			
1				